

LIVRET ENSEMBLE 2019

Calendrier

DATE	QUOI	REMARQUES
11 mars au 17 juin	<u>Textes</u> Réception des textes Relecture <i>Ensemble</i> A/R avec auteurs	1 ^{er} texte reçu (VMJ)
6 au 24 mai 7 mai 24 mai	<u>Élaboration maquette</u> Éléments TR à maquettiste Maquette validée	1) Reprise calendrier 2017 (dates + tardives en 2018) 2) Élaboration préalable Affiche et maquette du Programme
27 mai au 21 juin	Mise en maquette des textes	
24 juin au 1 ^{er} juillet	Chemin de fer Relectures <i>Ensemble</i> A/R avec maquettiste	
1 ^{er} au 8 juillet	BAT et préparation fichier imprimeur	